## **PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT**

Consejo de Smartsheet → La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.

 TÍTULO DEL PROYECTO
 Google Maps - Yelp
 NOMBRE DE LA EMPRESA
 Grupo 2

 RESPONSABLE DEL PROYECTO
 Todos
 FECHA
 31/07/23

Sprint n°	TÍTULO DE LA MICROTAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA	SPRINT UNO							SPRINT DOS							SPRINT TRES						
							SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4				SEMANA 5				SEMANA 6			
							L P	w x	JV	L	М	ΧJ	v	L M	Х	J /	V L	М	ΧЛ	V	L M	X	J /	/ L	М	ΧЛ	٧
1	Puesta en marcha el proyecto y trabajo	con datos																									
1.1	Entendimiento de las necesidades	ADNSR	31/07/23	31/07/23	0	100 %																					
1.2	Análisis preliminar (EDA preliminar)	ADNSR	31/07/23	01/08/23	1	100 %																					
1.3	Limpieza preliminar (ETL preliminar)	ADNSR	01/08/23	01/08/23	0	100 %																					
1.4	Filtrado de los datos (Restaurant y afines)	DN	01/08/23	02/08/23	1	100 %																					
1.5	Crear Repositorio de GitHub	R	02/08/23	03/08/23	1	100 %																					
1.6	Objetivos del Proyecto	ADNSR	03/08/23	03/08/23	0	100 %																					
1.7	Alcance y limitaciones	ADNSR	03/08/23	03/08/23	0	100 %																					
1.8	Roles y Responsabilidades	ADNSR	04/08/23	04/08/23	0	100 %																					
1.9	Identificación de KPI's	AS	04/08/23	07/08/23	3	100 %																					
1.10	Stack Tecnológico	ADNSR	04/08/23	07/08/23	3	100 %																					
1.11	Solución propuesta del proyecto	ADNSR	07/08/23	08/08/23	1	100 %																					
1.12	Documentación y Entregables	ADNSR	07/08/23	09/08/23	2	100 %																					
2	Data Engineering																										
2.1	Limpieza de los datos	ANS	02/08/23	10/08/23	8	100 %																					
2.2	Diseño del modelo ER	AN	09/08/23	11/08/23	2	100 %																					
2.3	Diccionario de datos	AN	11/08/23	14/08/23	3	100 %																					
2.4	Creación del DW	R	14/08/23	16/08/23	2	100 %																					
2.5	Pipelines para alimentar el DW	DR	16/08/23	18/08/23	2	100 %																					
2.6	Automatizar el DW	DR	18/08/23	20/08/23	2	100 %																					
2.7	Validación de los datos	ADNSR	20/08/23	21/08/23	1	100 %																					
2.8	Carga incremental de los datos	DNR	20/08/23	21/08/23	1	100 %																					
2.9	Elaboración de Entregables	ADNSR	21/08/23	23/08/23	2	100 %																					
3	Etapa de analytics y Machine Learning																										
3.1	Dashboard	AS	22/08/23	25/08/23	3	100 %																					
3.2	Reporte con Visualización Geográfica	AS	23/08/23	25/08/23	2	100 %																					
3.3	Storytelling	ADNSR	25/08/23	28/08/23	3	100 %							1														
3.4	Insights sobre el Negocio	ADNSR	25/08/23	28/08/23	3	100 %																					
3.5	Recomendaciones al Negocio	ADNSR	25/08/23	28/08/23	3	100 %																					
3.6	Modelos de Machine Learning	DNR	28/08/23	30/08/23	2	100 %																					
3.7	Ajustes necesarios al Modelo	DNR	28/08/23	31/08/23	3	100 %																					
3.8	Despligue del Modelo	R	31/08/23	02/09/23	2	100 %																					
3.10	Entregable final	ADNSR	01/09/23	05/09/23	4	100 %				i																	
3.11	Documentación	ADNSR	03/09/23	05/09/23	2	100 %																					
3.9	Demo general del proyecto	ADNSR	06/09/23	08/09/23	2	100 %																					
							L																			Contract of	